

# [Technasium]

ZO ZIET DE PLANNING  
VAN EEN TECHNASIUM-  
PROJECT ERUIT:



## Projectplanning **Ontwerp**

### Start project

#### Op school & Op locatie

- De opdrachtgever vertelt aan de leerlingen over de inhoud van het project

### Oriënterende fase | 2 weken

- Elke week plan van aanpak (scrum sprint) voor die week
- Totale planning maken
- Oriëntatie op probleem
- Oriëntatie op bestaande oplossingen
- Veel informatie verzamelen
- Eventueel excursie

### Ideeënfase **Ontwerp** | 2 weken

- Brainstormen
- Schetsen
- Technisch tekenen

### Uitwerking **Ontwerp** | 2 weken

- Model, prototype, maquette maken

### Ideeënfase **Onderzoek** | 2 weken

- Opstellen enquête
- Ideeën genereren
- Opstellen onderzoeksplan
- Opstellen omschrijving experiment

### Uitwerking **Onderzoek** | 2 weken

- Uitvoeren experiment
- Verwerken bevindingen
- Opstellen onderzoeksrapport

### Afronding | 2 weken

- Verslag maken
- Presentatie maken
- Presenteren aan opdrachtgever
- Evaluatie

## Projectplanning **Onderzoek**